

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в МАОУ СОШ № 32 на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализаци и	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				Уровень общеобразовательной организации
1	2	3	4	5
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Директор, зам. директора	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 32. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Директор, заместители директора	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ СОШ № 32 к введению ФГОС ОВЗ(участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Администрация	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний ШМО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ	2016-2017 годы	Педагогический коллектив ОО	Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО

1	2	3	4	5
	обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)			
1.5	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации	Сентябрь 2015 года - май 2016	Директор, руководители ШМО	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ. Утверждение рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (при наличии)
1.6	Мониторинг условий готовности МАОУ СОШ № 32 к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Администрация	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Администрация	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.8	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения	Август-сентябрь	Директор, администрация и	Приказ о создании рабочих групп в МАОУ СОШ № 32 по обеспечению

1	2	3	4	5
	и реализации ФГОС ОВЗ	2015 года	педагоги	введения и реализации ФГОС ОВЗ.
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года		Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	директор	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	директор	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов. Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Директор, администрация, педагоги	Участие педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и	2015-2016 годы	Педагогический коллектив ОО	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания

1	2	3	4	5
	реализации ФГОС ОВЗ			ШМО) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, администрация	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015- декабрь 2018	Директор, администрация	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.4	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018	Директор Администрация Руководители ШМО	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний ШМО. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с

1	2	3	4	5
				<p>обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)</p>
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016-2018 годы	Заместитель директора, педагог - психолог	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Администрация руководители ШМО	<p>Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>
5.2	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации	Постоянно	Администрация	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на

1	2	3	4	5
	ФГОС ОВЗ			информационных стендах, сайтах МАОУ СОШ № 32
5.3	Обеспечение информационной открытости МАОУ СОШ № 32 по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор Администрация	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательной организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2015 года	Администрация	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация	Создание условий для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Библиотекарь	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами