

Согласовано:

Начальник управления образования

Чкаловского района

Соколовская И.Р. _____



**Дорожная карта целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 32
2020-2021 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического сообщества МАОУ СОШ № 32 о реализации программы наставничества	24.09.2020 г.	Директор МАОУ СОШ № 32 Окуненко Л.А.
2.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	30.09.2020 г.	Куратор
3.	Встреча с обучающимися школы с информированием о реализуемой программе наставничества	09.10.2020 г.	Куратор
4.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	12.10.2020 г.	Куратор
5.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	12.10.2020 г.	Куратор
6.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставничества	13.10.2020 г.	Куратор
7.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	13.10.2020 г.	Куратор
8.	Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	13.10.2020 г.	Куратор
9.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий и обработку персональных данных	13.10.2020 г.	Куратор
10.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	13.10.2020 г.	Куратор

11.	Оценка участников - наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	16.10.2020 г.	Куратор
12.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	19.10.2020 г.	Куратор
13.	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь-ноябрь 2020 г.	Куратор
14.	Обучение наставников	Октябрь-ноябрь 2020 г.	Куратор
15.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	15.11.2020 г.	Куратор
16.	Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	15.11.2020 г.	Куратор
17.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	16.11.2020 г.	Куратор
18.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением директора школы	26.11.2020 г.	Куратор
19.	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	16.11.2020 г.	Куратор
20.	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	19.11.2020 г.	Куратор
21.	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	20.11.2020 г.	Куратор
22.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020 г. – апрель 2021 г.	Куратор
23.	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Апрель 2021 г.	Куратор
24.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Апрель 2021 г.	Куратор
25.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Апрель 2020 г.	Куратор
26.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Апрель 2021 г.	Куратор
27.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Апрель 2021 г.	Куратор
28.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021 г.	Куратор
29.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2021 г.	Куратор
30.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах школы и организацией партнеров	Май 2021 г.	Куратор
31.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2021 г.	Куратор